



Nieuwsbrief 5 mei 2015

De werkgroep glasvezel Schaapsloop heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Deelnemers aan het project glasvezel Schaapsloop zijn terecht nieuwsgierig naar de stand van zaken. Het kunnen beschikken over een snelle internetverbinding over glasvezel blijft in belang toenemen voor een dynamische bedrijfsvoering vandaag de dag. Gebouweigenaren participeren om hun bedrijfspanden aantrekkelijk te maken voor de gebruiker. Meedoen kan nog steeds!

Financiering

De financiering van de aanleg van het netwerk is in de afrondende fase. De notariële aktes worden gemaakt en aansluitend de handtekeningen gezet. De financiering heeft de nodige tijd gekost en moest zeer zorgvuldig worden uitgevoerd om de belangen van de deelnemende bedrijven op een goede manier te borgen. De financiering wordt gedaan door de Rabobank met enkele (lokale) private investeerders. De uitgangspunten blijven daarbij uiteraard gewaarborgd: een glasvezel-netwerk ván en vóór de ondernemers op de Schaapsloop. De gemeente blijft partner in de uitvoering van de plannen.

Aanbesteding

De aanbesteding voor de graafwerkzaamheden is zorgvuldig voorbereid. De eerste buizen zijn reeds gelegd, in samenwerking met het project “waterhuishouding”. Zodra de aktes voor de financiering zijn getekend, wordt de opdracht aan de aannemer gegeven voor fase 2. Ondanks de zekerheid van financiering heeft de werkgroep besloten dat pas nadat de aktes zijn getekend, deze opdracht wordt verstrekt. Wij willen uiteraard geen financieel risico lopen, in het belang van de deelnemende bedrijven.

Oplevering

De streefdatum dat het complete netwerk in de grond zit vóór de bouwvak wordt niet meer gehaald. De werkzaamheden voor fase 2 worden wel uitgevoerd vóór de bouwvak. Kort na de bouwvak zal het gehele netwerk gereed zijn (fase 3). De datum waarop de verbinding voor uw bedrijf operationeel is, wordt in een detailplanning bekend gemaakt via de website. Wij beseffen dat u zo snel mogelijk een werkende verbinding nodig hebt en stellen alles in het werk om dit te bereiken.

Schouw

U krijgt bezoek van deze aannemer om de details voor uw aansluiting door te nemen. Het betreft dus het deel vanaf de openbare weg naar de plaats waar bij u de glasvezelkabel naar binnen moet komen (“meterkast”). U kunt hierbij ook de belangen voor uw bedrijf aangeven, bij

voorbeeld het vrijhouden van de oprit voor leveringen of klanten. De aannemer maakt hiervoor een persoonlijke afspraak.

Toekomst

In het ontwerp van de glasvezelkabel is rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding voor camera toezicht. Cameraposities voor de openbare weg worden in de aanleg meegenomen. Camera-toezicht wordt een vervolgproject waar we op terug gaan komen.

Ook een aansluiting? Dat kan nog steeds!

Ondanks de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met de ondernemers op de Schaapsloop zijn er nog steeds bedrijven die tot op heden niet deelnemen. Een keuze die wij respecteren, maar ons aan de andere kant soms verbaast. De werkgroep is ervan overtuigd dat in de toekomst een hoogwaardige snelle verbinding met het internet voor ieder bedrijf een levensader zal zijn.

Inmiddels is bewezen dat er voldoende handen op elkaar gekregen zijn voor een eigen glasvezel-netwerk. Wij blijven daarom een oproep doen aan onze ondernemers. Meedoen tijdens het project kan nog steeds tegen **fors lagere** kosten. In de toekomst meedoen kan ook, maar dan tegen aanzienlijk hogere kosten (factor 3 tot 4, snel duizenden euro's!). Dit betreft vooral de veel hogere kostprijs, als er één aansluiting specifiek voor een bedrijf moet worden gemaakt (in plaats van samen in een project). Dit nog los van de mogelijke besparingen en uitgebreide nieuwe mogelijkheden die u snel kunt bereiken. Wilt u alsnog meedoen? Vul dan het [deelnameformulier in op deze website](#).

Diensten

Op het netwerk van glasvezel Schaapsloop zijn meerdere dienstenleveranciers actief. Zij leveren een veelheid aan diensten, van internet tot PIN en cloud-diensten. Kijk op www.efx.nl voor de diensten-leveranciers en mogelijkheden.

Aan uw bestaande diensten zoals telefonie en internet liggen meestal contracten met een bepaalde looptijd en opzegtermijn ten grondslag. Vraag tijdig uw contractstatus bij uw huidige leverancier op om boetes voor vroegtijdige beëindiging te voorkomen. Vragen over diensten kunt u richten aan diensten@glasvezelschaapsloop.nl

Vragen?

Stuur ons een e-mail aan secretariaat@glasvezelschaapsloop.nl.